Arbeitsplan Aufbauen und Abbauen Dorffest 2022

Überdachung aufbauen	Überdachung aufbauen Tische / Bänke aufstellen	Narrenkeller richten	Tische / Bänke aufstellen was noch anfällt	Kaffee aufbauen	Abbauen
Do.21.07 um 17 Uhr	**Fr. 22.07 um 17 Uhr**	**Fr. 22.07 um 17 Uhr**	**Sa. 23.07 um 10 Uhr**	**Sa. 23.07 um 10 Uhr**	**Di.26.07 um 9 Uhr**
Himmelsbach Simon	**Himmelsbach Simon**	**Grimmer Reinhard**	**Himmelsbach Simon**	**Jäkle Kathrin**	**Grimmer Reinhard**
Singler Heiner	**Maier Stefan**	**Klemm Stefan**	**Schwendem. Michael**	**Wörner Antje**	**Himmelsbach Dominik**
Wernet Markus	**Wernet Markus**		**Obert Heiko**		**Himmelsbach Simon**
Grimmer Robin	Himmelsbach Adrian		Klugmann Moritz		**Wernet Markus**
Heizmann Jonas	Hirt Dominik		Obert Jakob		**Schwendem. Michael**
Maier David	Hirt Jonathan		Rastetter Marius		Keller Dennis
Mellert John	Jäkle Konrad (Wasser)		Schätzle Felix		Maier Andreas
Meßmer Luca	Obert Mirko (Wasser)		Schnaitter Linus		Obert Mirko
Neumaier Dominik	Ringwald Sebastian		Schwendemann Tim		Rapp Matthias
Obert Maic	Schöpf Manuel		Striegel Leon		Rohkohl Jan
Ringwald Sebastian	Schwörer Klaus				Rohkohl Manuel
Schnaitter Michael	Vollmer Elias				Schöpf Heiko
Vollmer Lars	Walter David				Wernet Martin
Walter Vincent					
Weber Alessio					

Beim aufbauen werden wir jedes Jahr durchwechseln. Man ist dann alle 2 bis 3 Jahre dran.
Auf die Zimmermänner und die wo schon immer dabei waren können wir natürlich nicht verzichten.
Wenn aber jemand mal nicht mehr kann, soll er mir einfach bescheid geben.

Stand 11.07.2022